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Sammanfattning

Ar 2009 etablerades en samverkan mellan foreningar pa Norrlandet i Gavle for att samordna
verksamheterna i féreningarna samt planera och genomféra traffpunkter for seniorer och daglediga.
Hemsidan norrlandet.se behdvde uppdateras samt anslagstavior behdvde fornyas. Samtidigt som
behovet av en struktur/handlingsplan for aktiviteter pa Norrlandet blev allt viktigare sarskilt i en tid
da Géavle kommun var pa gang med en Oversiktsplan for omradet. Hosten samma ar beslot
foreningarna att forsoka driva tva utvecklingsprojekt.

| januari 2010 bildade darfor sex foreningar pa Norrlandet en paraplyorganisation kallat Férbundet
Norrlandet.se. Forbundet ansokte om projektmedel fran Leader Gastrikebygden for att utveckla den
befintliga hemsidan www.norrlandet.se, och for att samordna verksamheter i féreningarna samt
administrera gemensamma utvecklingsmedel f6r Norrlandet. Projektnamnen var Projekt 1
Norrlandet.se och Projekt 2 Traffpunkt Norrlandet. Bada projekten beviljades 25 000 vardera.
Projekttiden var januari @ december 2010.

Malsattningarna i projektet - Utvecklad hemsida for norrlandet.se var:

- Hemsidan &r utvecklad 2010-12-30
- Det finns tio nya anslagstavior 2010-12-30

Den forsta malsattningen ar nadd och arbetet forsatter genom att kontinuerligt lyssna pa de boendes

idéer och behov av kommunikation. Tva representanter per forening utbildas for att administrera

respektive forenings sida. Bygdegarden i Bona har iordningstallts med ADSL-anslutning och anvénds

bla. for utbildningg Den nya hemsida O0sj°s@ttsd n2r represe

Den andra malsattningen ar nadd betraffande montering av anslagstaviorna med en utokning fran tio
till fjorton st. De satts upp nar tjalen gatt ur marken.



http://www.norrlandet.se/
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utveckling av Géstriklonds londsbygd====

Vad heter ert projekt?
Norrlandet.se

Vilka personer/organisationer/féretag och foreningar har varit engagerade i projektet och pa
vilket sitt har samarbetet bidragit till resultatet?

Nedanstaende personer/foreningar har under 2010 varit engagerade i bygdeutveckling pa Norrlandet i
Gavle kommun. Samarbetet i Forbundet Norrlandet.se ar ett nytankande fran foreningslivet dar man
insag betydelsen av samordning av de olika verksamheternas aktiviteter samt vikten av en gemensam
plattform dar bygdens intressen star i fokus.

Forbundet Norrlandet.se

Namn E-post Forening

Staffan Ahs ordftrande staffan@norrlandet.se IK Argo/

Forsamlingshuset Utvalnés

Ingemar Nordell ordinarie ledamot ingemar.nordell.solvik@telia.co

m

Lindens vénner Engesberg

Lena Rosen ordinarie ledamot lena.rosen@utkik.se Norrlandets Kooperativa Hyresrattsférening

Sven-Erik Ekdahl ordinarie ledamot ekdahl.bonan@telia.com Bodna Hembygdsférening

Kerstin Monk  ordinarie ledamot kerstin@monk.se Harkskarsforeningen

Lars Olsson ordinarie ledamot anita.lars.olsson@telia.com Bona tennisklubb

Kim Hamilton kassor hamilton@online.se IK Argo/ Forsamlingshuset Utvalnas
Maj- Britt Titti Stenmark  sekreterare, titti@gavlenet.se Norrlandets Kooperativa Hyresrattsférening
suppleant

Suppleanter och 6vriga deltagande i styrelsemoten och arbetsgrupper

Namn

E-post

Forening

Kerstin Larsson Mandalh

kI_m@tele2.se

Norrlandets Kooperativa Hyresréttsforening

Linda S Gunnarsson suppleant

linda@tomtebo.se

Bona Hembygdsforening

Cajsa Hamilton

hamilton@online.se

Norrlandets Kooperativa Hyresréttsforening

Fred Carrick suppleant fred.carrick@epsilon.telenordia.se Lindens vénner. Engesberg

Bengt Froste suppleant bengt_froste@hotmail.com IK Argo/ Forsamlingshuset Utvalnés
Anders Holmgren  suppleant anders.holmgren44@telia.com Bdna tennisklubb

Torbjoérn Astrom  suppleant Torbjorn.astrom@sjobodenalltifisk.se Harkskarsforeningen
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3. Beskriv vad som har hint under projekttiden (fran idé till avslut)

Det forsta initiativet till samarbete mellan foreningar pa Norrlandet togs 2005. En hemsida
startades for att forbattra informationen till medlemmarna och samtidigt samordna informationen
om varandras aktiviteter fOr att undvika kollisioner .

Tanken var att genom sponsring av foretag och foreningar fa sidan sjalvfinansierad. Varje
forening fick uppdraget att sjalva administrera sin information och sin del av kalendern. Det
visade sig att administrationen varit alldeles for svar och komplicerades ytterligare av att utsedd
webbmaster inte hunnit med att stotta foéreningsansvariga.
Kravet pa en fungerande kommunikation ledde till ansokan om projektmedel fran Leader
Gastrikebygden. For projektbeskrivning se bilaga 1.
For projektbeskrivning se bilaga 3.
OArbetsgrupp hemsidaodattti | | sattes och har arb
forenkla administrationen och samtidigt férnya hemsidans layout

inventera anslagstavlor pa Norrlandet och komplettera med nya dér det saknats, varit for sma eller

i for daligt skick

1 se 6ver mojligheter att sprida information sé det nar alla a&ven de som inte nas via dator eller
anslagstavlor

1 skapa mojligheter att ha utbildning och workshops i minst en foreningslokal inom omradet.

= =4

Gruppen har haft ett bra stdd av byggande och utformning av hemsida av Pecka och Linda Seitola
som utvecklat de idéer och forslag som gruppen haft. Gruppen har haft gemensamma maten for att
stdmma av och likrikta resultat, men stor del av arbetet har skett enskilt och via telefonkontakt.

Den utvecklade hemsidan kommer att startas upp under januari.

For snickrandet av nya anslagstavlor stéller Polhemsskolan upp med arbetskraft.

For att nd en béttre spridning av information sa lagger vi upp sandlistor péa e-post och utser omréades-
ansvariga som sprider utskick i ndromradet till de som inte har tillgang till e-post samt haller
anslagstavlor aktuella.

ACDL-forbindelse till Bygdegarden Bonan &r klar. Utbildning av ansvariga for varje forening pagér
och beréknas vara klar i mitten av januari.

Samarbetet kring projekten med fornyandet av hemsidan och framtagandet av en handlingsplan,
administrationen av bidrag fran Leander Gastrikland och det gemensamma ansvaret for
traffpunkterna ledde till att féreningarna beslutade att bilda Forbundet Norrlandet.se. Fo6r
projektprocessen se bilaga 3. Projekten avslutades 31 december 2010.

4. Vilka resultat och effekter fick projektet? (beskriv dem sa konkret som mdojligt)
-En hemsida som har forutsattning att hallas up to date tack vare en forenklad administration.
-En hemsida som vi tror kommer att vara lockande att besoka med en modernare layout,
lattnavigerad samt lankar till objekt som efterfragas av boende.
-En hemsida som kan vaxa och utvecklas vidare.
-Fler och béttre anslagstavlor underlattare spridning av information.
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5. Ekonomirapport

VAD SUMMA KOMMENTARER

Faktiska, betalda kostnader 30 445,11 Overstigandekostnad har tillfalligt lanats av
en av forbundets medlemmar

Intakter fran projektet

Virdet pa vart ideella arbete 68 950

Bidrag fran Leader 25 000: -

Andra finansiérer/sponsorer -

6. Vad har ni lirt er fran att arbeta med projektet?
Okat kontaktnat. Ett stimulerande satt att umgas och lara kdnna personer béttre.
Projektet har 6ppnat nya dorrar i samarbetet med kommunens politiker och tjansteman.

7. Vilka tips skulle ni ge till andra som vill driva liknande projekt?
Skapa en tydlig organisation/struktur underlattar for samarbete, och en kontinuerlig uppféljning
via protokoll och styrelsemdten har gett resultat i nu uppnadda mal. En standigt pagaende dialog
ar forutsattning for att lyckas i bygdeutveckling.
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8. Vad hinder fram6ver med det ni skapat i ert projekt?

En lokal utvecklingsgrupp bildas 2011 och handlingsplanen ligger till grund for den framtida
dialogen med de boende och Gévle kommun. Processen att engagera hela bygden pabdrjas genom
handlingsplanens malséttningar och atgarder!

For hemsidans del blir nasta steg att borja utveckling dialogforum.

Kontaktuppgifter

Projektledare Staffan Ahs, telefon: 0730-54 09 23, E-post: staffan@norrlandet.se.
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Staffan Ahs ordférande i Férbundet Norrlandet.se
Titti Stenmark sekreterare och Sven-Erik Ekdahl ledamot

Samarbetet med Leader Gastrikebygden har varit mycket gott och lyckosamt

Bilaga 1 Projektbeskrivning
2 Projektprocessen
3 Tidrapporter
4 Ekonomisk rapport, kvitton, fakturor

Slutrapporten och den ekonomiska redovisningen intygas av:
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Bilaga 1

Ansdkan om Leadermedel for att driva delprojekt 1 201001-14
¢ Utvecklingav hemsida

Fraga 1 Vad heter projektet:

Norrlande .se

Fraga 2 Var skall projektet geografiskt bedrivas:
Norrlandet Gavle Kommun
Fraga 3 Beskriv projektet kortfattat:

Fem féreningar har tagit initiativ till Traffpunkt Norrlandet for att samla

seniorer och daglediga. Det har visats ett stort intresse fran boende pa

Norrlandet. Vid de tre traffar vi haft har det kommit 75 personer per gang. Vi
ser nu ett behov av ett hallbart och modernt kommunikationssatt for att na ut
med féreningsinformation m .m. For att uppna detta behover vi utveckla/omarbeta
nuvarande hemsida; 6ka antalet anslagstavlor; utbilda ansvariga fran

féreningarna for hemsidan.

Fraga 4 Varfor vill ni genomfora projektet;

Norrlandet ar ett utvecklingsomrade for kommunen med 300 - 700 nya bostader. Det

finns  och ar ett 6kande behov av 6kad kommunikation och natverksbyggande mellan

de boende, foreninga rna och dvriga verksamheter bl.a. kommersiell verksamhet.

Fraga 5; Vilka kommer att beréras av/engageras i projektets genomforande;

Boende p& Norrlandet, foreningarna, féretagarna och andra intressenter. Planer

finns hosGavle kommun att starta ONorrlandets utvecklingsgru
i att vitalisera dialogen mellan politiken och medborgarna. Projektet ser denn a
som en naturlig sa marbetspart.

Fraga 6 Vilka mal vill ni uppna;

Hemsidan &r utvecklad

Det finns tio nya anslagstavlor

Fraga 7 Nar startar projektet och nar lamnas slutrapporten in;

Januari 2010 T maj 2010

Fraga 8 Hur skall projektets resultat forvaltas och skap a langsiktiga effekter;

En fungerande organisation (lokal forankring) i samarbete mellan féreningarna

och o6vriga intressenter &r grunden for ett framtida gott kommunikationssystem

via hemsidan och anslagstavlor och regelbundna traffpunkter med boende m.fl.
Projektet ar en grund for fortsatt arbete/dialog med boende pa Norrlandet. En

langsiktig handlingsplan for bygdeutveckling pa Norrlandet tas fram i nasta
delprojekt.
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Bilaga 2

(EOOI (oéessopd Rorrlandet i elva steg

Ar
IK Argo/Férsamlingshuset Byalaget Bona Lindens vdanner 2003
Utvalnas Foraldraféreningen Hembygdsforening Engesberg
Harkskarsforenlngen Bona tennlsklubb

Norrlandets Kooperativa

. 2005
Hyresrattsforening 3 *-

l ! l 2007

Sociala traffpunkter 4 Traffpunkt 5 Samradsgrupp 2
Gavle kommun Norrlandet Oversiktsplan for Norrlandet
l Gavle kommun 2009
Leaderpojekt: 6
- Norrlandet.se 2010
- Traffpunkt Norrlandet
(handlingsplan) 2011-
* 2013-

K Argo/Forsamlingshuset Norrlandets Kooperativa
larkskarsforeningen 7 *- Hyresrattsforening 7
6na Hembygdsfoérening \_/_/- Bdna tennisklubb

T l l Lindens vanner Engesberg

Fortroendemannarad Utvecklingsgrupp <« | Lokal handlingsplan
Gavle kommun 2,11 Norrlandet? 9 for Norrlandet 8
l v
Projektomraden

Arbetsgrupper 10

B e
Leader

Gastrikeby den

utveckling av Gbsmklcnds londsbygd====
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Gavle

KOMMUN



